
Procenjena
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USPOSTAVLJANJE EVIDENCIJE

1.1 Kanalizaciona mreža X

1.2 Postrojenja za prečišćavanje X
1.3 Evidencija korisnika kanalizacije X X

AŽURIRANJE EVIDENCIJE

2.1 Kanalizaciona mreža X X

2.2 Postrojenja za prečišćavanje X X
2.3 Evidencija korisnika kanalizacije X X

SISTEMSKE ANALIZE OTPADNIH VODA

3.1 Sistemske analize otpadnih voda X X X X X X X X X X X X
3.2 Sistemske analize prečišćenih otpadnih voda X X X X X X X X X

REALIZACIJA SISTEMA BAČKE TOPOLE I Etapa

4.1 Izrada tehničke dokumentacije PPOV X

4.2 Postupak javnih nabavki PPOV-I X

4.3 Izvođenje radova PPOV-I X X

4.4 Puštanje u funkciju PPOV-I X

4.5 Izrada tehničke dokumentacije Kanal.mreža I X

4.6 Postupak javnih nabavki Kanal.mreža I X

4.7 Izvođenje radova Kanal.mreža I X X X

4.8 Puštanje u funkciju Kanal.mreža I X

4.9 Izrada tehničke dokumentacije Glavni kolektor X

4.1 Postupak javnih nabavki Glavni kolektor X

4.11 Izvođenje radova Glavni kolektor X X
4.12 Puštanje u funkciju Glavni kolektor X

REALIZACIJA PODSISTEMA BAJŠA I Etapa

5.1 Izrada tehničke dokumentacije I etapa X

5.2 Postupak javnih nabavki I etapa X

5.3 Izvođenje radova I etapa X X
5.4 Puštanje u funkciju I etapa X

REALIZACIJA SISTEMA ST. MORAVICE I Etapa

6.1 Izrada tehničke dokumentacije I kanalizacija X

6.2 Postupak javnih nabavki I kanalizacija X

6.3 Izvođenje radova I kanalizacija X X

6.4 Puštanje u funkciju I kanalizacija X

6.5 Izrada tehničke dokumentacije I PPOV X

6.6 Postupak javnih nabavki I PPOV X

6.7 Izvođenje radova I PPOV X X
6.8 Puštanje u funkciju I PPOV X

REALIZACIJA SISTEMA KRIVAJA

7.1 Izrada tehničke dokumentacije X

7.2 Postupak javnih nabavki X
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7.3 Izvođenje radova X
7.4 Puštanje u funkciju X

Procenjena
sredstva 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

REALIZACIJA SISTEMA PAČIR I Etapa

8.1 Izrada tehničke dokumentacije I kanalizacija X

8.2 Postupak javnih nabavki I kanalizacija X

8.3 Izvođenje radova I kanalizacija X X

8.4 Puštanje u funkciju I kanalizacija X

8.5 Izrada tehničke dokumentacije I PPOV X

8.6 Postupak javnih nabavki I PPOV X

8.7 Izvođenje radova I PPOV X X
6.8 Puštanje u funkciju I PPOV X

REALIZACIJA SISTEMA BAČKE TOPOLE II Etapa

9.1 Izrada tehničke dokumentacije II kanalizacija

9.2 Postupak javnih nabavki II kanalizacija

9.3 Izvođenje radova II kanalizacija

9.4 Puštanje u funkciju II kanalizacija

9.5 Izrada tehničke dokumentacije II PPOV

9.6 Postupak javnih nabavki II PPOV

9.7 Izvođenje radova II PPOV

9.8 Puštanje u funkciju II PPOV

9.9 Izrada tehničke dokumentacije ZOBNATICA

9.1 Postupak javnih nabavki ZOBNATICA

9.11 Izvođenje radova ZOBNATICA
9.12 Puštanje u funkciju ZOBNATICA

REALIZACIJA PODSISTEMA BAJŠA II Etapa

10.1 Izrada tehničke dokumentacije II kanalizacija

10.2 Postupak javnih nabavki II kanalizacija

10.3 Izvođenje radova II kanalizacija
10.4 Puštanje u funkciju II kanalizacija

REALIZACIJA SISTEMA ST. MORAVICE II Etapa

11.1 Izrada tehničke dokumentacije II kanalizacija

11.2 Postupak javnih nabavki II kanalizacija

11.3 Izvođenje radova II kanalizacija

11.4 Puštanje u funkciju II kanalizacija

11.5 Izrada tehničke dokumentacije II PPOV

11.6 Postupak javnih nabavki II PPOV

11.7 Izvođenje radova II PPOV
11.8 Puštanje u funkciju II PPOV

REALIZACIJA SISTEMA PAČIR II Etapa

12.1 Izrada tehničke dokumentacije II kanalizacija

12.2 Postupak javnih nabavki II kanalizacija

12.3 Izvođenje radova II kanalizacija
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12.4 Puštanje u funkciju II kanalizacija

12.5 Izrada tehničke dokumentacije II PPOV

12.6 Postupak javnih nabavki II PPOV

12.7 Izvođenje radova II PPOV
12.8 Puštanje u funkciju II PPOV
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STUDIJA SISTEMA KANALISANJA

OSTALIH NASELJA
13.1 Izbor sistema

14 AŽURIRANJE AKCIONOG PLANA X X
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